

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
青森県	鱒ヶ沢町	赤石地区	赤石町	既に実質化している地区							
			姥袋町								
			鬼袋町				①～④				
			小森町	既に実質化している地区							
			館前町	既に実質化している地区							
			種里町	既に実質化している地区							
			日照田町								
			一ツ森町				①～④				
			深谷町								
			南金沢町	既に実質化している地区							
		中村地区	芦薈町								
			中村町								
			長平町				①～②				
			浜横沢町								
			松代町								
		鳴沢・鱒舞地区	北浮田町								
			小屋敷町								
			建石町				①～②				
			南浮田町								
			湯舟町								
			舞戸町								

修正理由: アンケートの集積が農地の過半を超えておらず、追加で聞き取り調査等を実施しており、年度内に終了する見込みがないことから次年度まで延長する。

修正理由: アンケートの集積が農地の過半を超えておらず、追加で聞き取り調査等を実施しており、年度内に終了する見込みがないことから次年度まで延長する。

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。